

武道館西側駐車場の使用延期について

現在施工中の下記工事の着工が遅れたため工期延期となりましたので、それに伴い

武道館西側の駐車場を通路として使用させて頂く期間も延期して頂きたい旨を申し渡す。

お願い致します。

記

1. 工 事 名 市道東新町御蔵町線側溝修繕工事
2. 工事場所 南砺市 福野 地内
3. 施工予定期間
当初 令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 18 日
変更 令和 8 年 7 月 8 日 ～ 令和 8 年 8 月 18 日
4. そ の 他 【 発注先 : 南砺市役所建設維持課 】